

DÉLAIS DE MISE À LA CONFORMITÉ

Mise à jour 15 janvier 2009

<u>Envoi 2^e correspondance</u>	<u>Voies publiques</u>	<u>Délai de mise à la conformité</u>
Août 2006 →	<ul style="list-style-type: none"> • Grand et Petit rangs Saint-François • rues Frontenac et Saint-Pierre ouest (5450 jusqu'aux limites municipales) 	31 Décembre 2007
Printemps 2007 →	<ul style="list-style-type: none"> • 5^e Rang • chemins des Artisans et Duhamel • rang des Érables • rue Yamaska (à partir de 11 285) • avenues Barck et Guy 	31 Décembre 2008
Printemps 2008 →	<ul style="list-style-type: none"> • avenue Cadorette • chemin de la Rive • Rapide-Plat sud et Rapide-Plat nord 	31 Décembre 2009
Printemps 2009 →	<ul style="list-style-type: none"> • 3^e et 4^e Rangs • montée Adam • avenues de l'Église et Jean-Paul Lagacé • chemins Giard, du Raccourci, de Saint-Barnabé, des Récoltes, de la Fédérée et de la Coopérative • Grand Rang • boulevard Laurier Est • rues Lesage et des Seigneurs est • route Marcel-Grégoire 	31 Décembre 2010
Printemps 2010 →	<ul style="list-style-type: none"> • 2^e Rang • avenues Pinard, Saint-Louis et de l'Aéroport • route Guilmain • boulevard Laframboise • Impasses du Neuf et de l'Oiselet • Petit rang, rangs des Petits-Étangs, de la Pointe-du-Jour, Rang et Petit rang Saint-André 	31 Décembre 2011